План  мероприятий («Дорожная карта») по подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации обучающихся МБОУ «ПСОШ №2 ПМО» в 2021-2022 уч.году
	№пп
	Основные направления  деятельности
	Срок реализации
	Ответственные исполнители

	1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году.

	1.1
	Анализ результатов государственной итоговой аттестации
	Август
	Руководители ШМО
Зам.директора по УВР

	1.2
	Выявление учителей, учащиеся которых получают стабильно низкие результаты во время прохождения ГИА
	Август-сентябрь
	Зам.директора по УВР

	2. Информирование  участников образовательного процесса о  проведении итоговой аттестации

	2.1
	Ознакомление участников ГИА с нормативными и  инструктивными материалами
	В течение года
	Зам.директора по УВР

	2.2
	Участие в районных совещаниях и обучающих семинарах по вопросам итоговой аттестации
	В течение года
	Зам.директора по УВР

	2.3
	Проведение   собраний  с  обучающимися  и их родителями (законными представителями) по вопросу ознакомления с нормативно-правовой базой проведения   ГИА          
	Ноябрь
Январь
Февраль 
	Зам.директора по УВР
Классные руководители

	2.4
	Оформление информационного стенда для участников ГИА 

	Постоянно 
	Зам.директора по УВР

	2.5
	Организация  работы телефонов «горячей линии»

	Сентябрь 
Ноябрь -июнь
	Администрация 

	3. Нормативное правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11

	3.1
	Подготовка нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА в 2019-2020 
-приказ об утверждении школьных координаторов по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации;
-приказ о формирование базы данных по паспортам;
-приказ о проведении пробного итогового сочинения;
-приказ о проведении устного собеседования по русскому языку 
-приказ о проведении пробного ОГЭ;
-приказ о проведении пробного ЕГЭ;
-приказ о проведении государственной итоговой аттестации по основным образовательным программам основного общего образования 
	

Сентябрь  2021

Октябрь 2021
Ноябрь 2021
Январь 2022
Апрель 2022
Апрель 2022
Февраль 2022

	Директор 

	4. Методическая работа по организации и проведению ГИА-2021-2022

	4.1
	Создание банка методической литературы и материалов
	Весь период
	Учителя-предметники

	4.2
	Участие в семинарах и совещаниях директоров и заместителей директоров
	Весь период
	

	4.3
	Самообразование учителя с целью повышения уровня его информированности по вопросам ГИА
	Весь период
	Руководители ШМО

	4.4
	Участие в районных семинарах, методических объединениях учителей-предметников
	По плану
	Зам.директора по УВР

	4.5
	Организация внутришкольного контроля по вопросам организации подготовки к экзаменам 
	По плану
	Администрация 

	4.6
	Проведение диагностических работ в формате ЕГЭ/ОГЭ  для выпускников ОУ.
	1 раз в месяц

	 Администрация 

	4.7
	Работа методических объединений:
«Использование дифференцированного подхода к учащимся  при подготовке к экзаменам»
	По плану 
	Руководители ШМО

	4.8
	Проведение заседаний методических объединений: «Проблемы преподавания отдельных элементов содержания предметных курсов в рамках подготовки к ЕГЭ/ОГЭ»
	По плану 
	Руководители ШМО

	4.9
	Проведение педагогического совета по итогам   ГИА
	Август 2022
	Администрация 

	5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11

	5.1
	Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в сентябре 2021 года:
· сбор заявлений для участия в ГИА в сентябрьские сроки 
· проведение ГИА по расписанию Минпросвещения России
	Август - сентябрь 2021 года
	Зам.директора по УВР

	5.2
	Организация и проведение итогового сочинения в основной  и дополнительные сроки
	По срокам 
Минпросвещения России
	Администрация

	5.3
	Участие в апробации технологии «Сканирование в ППЭ» (на базе МБОУ «ПСОШ №1 ПМО»)
	По графику Минпросвещения России
	Третьякова Н.В.

	5.4
	Участие в апробации технологии «Печать КИМ в ППЭ» (на базе МБОУ «ПСОШ №1 ПМО»)
	По графику Минпросвещения России
	Третьякова Н.В.

	5.5
	Участие в апробации технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») (на базе МБОУ «ПСОШ №1 ПМО»)
	По графику Минпросвещения России
	Третьякова Н.В.

	                          6.   Мероприятия по организации создания благоприятного социально-психологического климата

	6.1
	Диагностика психологической готовности к экзамену
	Ноябрь,апрель 
	Классные руководители

	6.2
	Индивидуальная коррекционная, методическая работа с учителями 
	Весь период 
	Зам.директора по УВР

	6.3
	Индивидуальная работа учителей-предметников по подготовке к экзаменам в форме ЕГЭ/ОГЭ
	Весь период
	Учителя-предметники

	6.4
	Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся в процессе подготовки к ГИА
	Весь период
	Классные руководители

	6.5
	[bookmark: _GoBack]Проведение бесед-разъяснений по темам:
-содержание и цели проведения ГИА
-технология заполнения бланков ответов.
-знакомство с информацией на сайтах
-выбор оптимальной стратегии подготовки к экзаменам
	
Ноябрь
Январь
Февраль 
Октябрь, март


	Зам.директора по  УВР




