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ПЛАН – ГРАФИК
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВВЕДЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  В МБОУ «ПСОШ №2 ПМР ИМЕНИ БАЙКО ВФ» 
НА 2019 – 2020 ГОДЫ

I. Нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС СОО

	№
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные
	Результат

	1. 
	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО
	В течение всего периода
	Директор школы Попова Л.П. 
Зам. дир. по УВР 

Третьякова Н.В.
	Банк нормативно-правовых документов



	2. 
	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС СОО
	В течение всего периода
	Директор школы Попова Л.П.. 
Зам. дир. по УВР 

Третьякова Н.В.
Зам. дир. по УВР 
Римарь Н.К.
	Протоколы заседания

	3. 
	Внесение изменений и дополнений в Устав ОУ
	До 1 сентября 2020 года
	Директор школы
Попова Л.П.
	Изменения и дополнения в уставе

	4. 
	Разработка  приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО

· О переходе ОУ на обучение по ФГОС СОО;

· О разработке образовательной программы на учебный год

· Об утверждении плана-графика ОУ по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников;

· О проведении внутришкольного  контроля по реализации ФГОС СОО;

· О внесении изменений в должностные инструкции учителя, классного руководителя, заместителя директора по УВР и ВР, курирующих реализацию ФГОС СОО, педагога дополнительного образования
· Об утверждении Положений

· Об утверждении состава Совета по введению ФГОС

· О режиме занятий и условиях организации образовательного процесса
	Февраль-март 2020 г.

До 1 сентября 2020г.

Февраль 2020 г.

До 1 сентября 2020 г.
	Директор школы

Попова Л.П.

	Приказы

	5. 
	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС СОО и новыми тарифно-квалифицированными характеристиками должностных инструкций работников ОУ (Единый квалифицированный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. Раздел «Квалифицированные характеристики должностей работников образования»),
	До 1 сентября 2020г.
	Директор школы

Попова Л.П.

	Должностные инструкции

	6. 
	Разработка на основе примерной основной образовательной программы СОО основной образовательной программы СОО МБОУ 

В структуру основной образовательной программы среднего общего образования включены:

Целевой раздел
· Пояснительная записка 

·  Планируемые  результаты  освоения  обучающимися ООП

·  Система оценки достижения планируемых результатов освоения ОПП

Содержательный раздел
· Программа  развития УУД

· Программы  отдельных учебных предметов, курсов

· Программа воспитания  и социализации обучающихся

· Программа коррекционной работы

Организационный раздел
· Учебный план СОО

· План внеурочной деятельности

·  Система условий реализации ООП
	До 30 мая 2020 г.
	Зам. директора по УВР 

Третьякова Н.В.
Зам. дир. по УВР 
Римарь Н.К.
	Протоколы заседаний рабочих групп по разработке основной образовательной программы среднего общего образования; 

основная образовательная программа СОО



	7. 
	Получение экспертной оценки основной образовательной программы СОО
	До 1 сентября 2020 г.
	Директор школы Попова Л.П.
	Наличие экспертного заключения.

	8. 
	Утверждение основной образовательной программы СОО   на заседании педагогического совета
	До 1 сентября 2020г.
	Директор школы Попова Л.П.
	Протокол (выписка из протокола) заседания педагогического совета.

Приказ об утверждении основной образовательной программы СОО

	9. 
	Внесение изменений в программу развития ОУ
	Сентябрь 2020г.
	Зам. дир. по УВР
Третьякова Н.В.
	Протоколы заседания Методического совета 

	10. 
	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по предметам учебного плана.
	До 15 сентября 2020 г.
	Зам. дир. по УВР

Третьякова Н.В.
	Рабочие программы педагога

Приказ 

	11. 
	Разработка и утверждение программ элективных курсов
	До 15 сентября

2020 г.
	Зам. дир. по УВР

Третьякова Н.В.
	Программы по внеурочной деятельности

Приказ

	12. 
	Разработка учебного плана ОУ  на учебный год. 
	До конца июня 2020 г.
	Зам. дир. по УВР

Третьякова Н.В.
	Учебный план

	13. 
	Утверждение списка УМК и перечня программ СОО.
	Май – август 2020 г.
	Зам. дир. по УВР

Третьякова Н.В.
	Приказ

Список

Перечень

	14. 
	Приказ об утверждении модели договора между МБОУ и родителями.
	До 1 сентября 2020  г.
	Директор школы Попова Л.П.
	Договор

Приказ

	15. 
	Внесение изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных.
	До 1 октября 2020 г.
	Зам. дир. по УВР

Третьякова Н.В.
	Протоколы заседаний органов, на которых рассматривались вопросы внесения изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации», приказ о внесении изменений в Положение, Положение с указанием изменений и дополнений.


II. Организационное обеспечение введения ФГОС СОО

	№
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные
	Результат

	1. 
	Разработка, утверждение плана – графика. Приказ «Об утверждении плана – графика работы школы по подготовке к переходу на ФГОС СОО»
	Январь 2020 г.
	Зам. дир. по УВР

Третьякова Н.В. Директор школы Попова Л.П.
	План – график

Приказ

	2. 
	Создание рабочей группы по введению ФГОС СОО.
	Декабрь 2019 г.
	Директор школы Попова Л.П.
	Приказ

Положение о рабочей группе

	3. 
	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней.
	До мая 2020 г.
	Зам. дир. по УВР

Третьякова Н.В.

	Перечень документов, включенных в банк. Адрес страницы школьного сайта, на котором размещены документы.

	4. 
	Организация работы по разработке основной образовательной программы среднего общего образования
	Февраль – июнь 2020 г.
	Зам. дир. по УВР

Третьякова Н.В.
	основная образовательная программа СОО

	5. 
	Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями ФГОС
	Январь – февраль 2020 г.
	Директор школы Попова Л.П.
Зам. дир. по УВР

Третьякова Н.В.
	Оценка условий МБОУ с учётом требований ФГОС

	6. 
	Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения
	Февраль – май 2020 г.
	Директор школы Попова Л.П.
Зам дир. По УВР Римарь Н.К.

Завхоз Сослюк Н.Г.
	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС

	7. 
	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем
	До 1 сентября 2020 г.
	Библиотекарь Дозорцева Л.П.
	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации ФГОС СОО

Формирование заявки на обеспечение ОУ учебниками в соответствии с федеральным перечнем

	8. 
	Проведение анкетирования (опроса) по изучению образовательных потребностей и интересов обучающихся и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана
	До 1 мая 2020г.
	Зам. дир. по УВР

Третьякова Н.В.
	Анкеты

Аналитическая справка

	9. 
	Организация обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом.
	С 1 сентября 2020 г.
	Зам. дир. по УВР

Третьякова Н.В.
	

	10. 
	 Использование современных формы представления ученических результатов, в том числе: портфолио, защита проектов.
	В течение всего периода
	Зам. дир. по УВР

Третьякова Н.В.
	

	11. 
	Участие учителей 10-11 классов в муниципальных семинарах-консультациях по проблемам внедрения ФГОС СОО
	В течение всего периода
	Зам. дир. по УВР

Третьякова Н.В.
	Заявка на участие в мероприятиях по повышению профессиональной компетенции педагогов лицея

	12. 
	Участие учителей средней школы в муниципальных семинарах-консультациях, открытых уроках по проблемам внедрения ФГОС СОО
	В течение всего периода
	Зам. дир. по УВР

Третьякова Н.В.
	Заявка на участие в мероприятиях по повышению профессиональной компетенции педагогов 


III. Методическое обеспечение введения ФГОС СОО

	№
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные
	Результат

	1. 
	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС СОО
	До 1 марта 2020 г.
	Зам. дир. по УВР

Третьякова Н.В..
	План методической работы

Приказ об утверждении плана методической работы

	2. 
	Разработка плана повышения квалификации учителей средней школы;  организация и проведение семинаров
	В течение всего периода
	Зам. дир. по УВР

Третьякова Н.В.
	План курсовой подготовки

План научно-методических

семинаров

	3. 
	Изучение нормативных  документов ФГОС СОО
	В течение всего периода
	Зам. дир. по УВР

Третьякова Н.В.
	

	4. 
	Обеспечение консультационной методической поддержки учителей средней школы по вопросам реализации ООП СОО
	В течение всего периода
	Зам. дир. по УВР

Третьякова Н.В.
	

	5. 
	Организация работы по психолого-педагогическому обеспечению введения ФГОС среднего общего образования
	В течение всего периода
	Зам дир. по УВР Римарь Н.К.
	Обеспечение психолого-педагогического сопровождения

	6. 
	Прохождение курсовой подготовки по вопросам внедрения ФГОС СОО административной командой  и педагогами третьей ступени
	В течение всего периода
	Зам. дир. по УВР

Третьякова Н.В.
	Охват курсовой подготовкой 100%

	7. 
	Разработка и апробирование модели урока на основе проектно-исследовательского метода в соответствии с требованиями ФГОС
	В течение всего периода
	 Зам. дир. по УВР

Третьякова Н.В.
	Методические материалы

	8. 
	Разработка, экспертиза, апробирование системы оценивания проектно-исследовательской компетентности обучающихся
	В течение всего периода
	Зам. дир. по УВР

Третьякова Н.В.
	Положительная экспертная оценка методических материалов

	9. 
	Формирование папки методических материалов по теме  ФГОС  СОО
	В течение всего периода
	Зам. дир. по УВР

Третьякова Н.В.
	Папка методических материалов

	10. 
	Формирование плана ВШК согласно требованиям ФГОС


	До 20 сентября 2020 г.
	Зам. дир. по УВР

Третьякова Н.В.           Зам. дир. по УВР 
Римарь Н.К.
	Контроль соответствия запланированному результату


IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО

	№
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные
	Результат

	1. 
	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и планирование  курсовой подготовки педагогов ОУ 
	В течение всего периода
	Зам. дир. по УВР

Третьякова Н.В.
	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС СОО.

	2. 
	Анализ выявленных кадровых потребностей и учет их при организации учебного процесса и обеспечении методического сопровождения.
	До 1 июня 2020 г.
	Директор школы Попова Л.П.
	

	3. 
	Реализация программы повышения квалификации всех учителей    старших классов по проблеме «Введение ФГОС среднего общего образования»
	В течение всего периода
	Зам. дир. по УВР

Третьякова Н.В.
	Повышение квалификации педагогических работников

	4. 
	Реализация программы повышения квалификации административно-управленческого персонала по теме  «Введение ФГОС среднего общего образования » 
	В течение всего периода
	Директор школы Попова Л.П.
	Повышение квалификации управленческих работников

	5. 
	Участие педагогов в работе проблемных семинаров по вопросам введения ФГОС среднего общего образования 
	В течение всего периода
	Зам. дир. по УВР

Третьякова Н.В.
	Повышение квалификации педагогических работников

	6. 
	Кадровое обеспечения введения ФГОС СОО, распределение нагрузки учителей на учебный год.
	Март 2020 г.
	Директор школы Попова Л.П.
	Предварительное распределение нагрузки


V. Информационное обеспечение введения ФГОС СОО

	№
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные
	Результат

	1. 
	Использование информационных материалов федеральных, региональных и муниципальных сайтов по внедрению ФГОС СОО
	В течение всего периода
	Директор школы Попова Л.П.
Зам. дир. по УВР

Третьякова Н.В.
Зам. дир. по УВР 
Римарь Н.К.
	информационные материалы

	2. 
	Размещение банка нормативно-правовых документов, обеспечивающих введение ФГОС СОО на школьном сайте.
	В течение всего периода
	Техник-программист Петухов Е.А.
	Адрес страницы школьного сайта

	3. 
	Информирование родителей и общественности о введении ФГОС СОО.
	В течение всего периода
	Зам. дир. по УВР

Третьякова Н.В.
	Знание родителями основных положений стандарта

	4. 
	Изучение мнения родителей по вопросам введения ФГОС. Проведение анкетирования на родительских собраниях
	Февраль-апрель 2020 г.
	Зам. дир. по УВР

Третьякова Н.В.
	Информация для родителей

	5. 
	Размещение информации о ходе работ по обеспечению готовности  к реализации ФГОС СОО на сайте школы.
	В течение всего периода
	Техник-программист Петухов Е.А.
	Информация

	6. 
	Включение в структуру публичного доклада ОУ раздела, содержащего информацию о ходе введения ФГОС СОО
	Август 2020 г.
	Директор школы Попова Л.П.
	Раздел публичного доклада


VI. Материально – техническое обеспечение введения ФГОС СОО

	№
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные
	Результат

	1. 
	Анализ материально- технического обеспечения введения и реализации ФГОС СОО
	Февраль – март 2020 г.
	Директор школы Попова Л.П.
Завхоз Сослюк Н.Г.
	Оценка ОУ школы с учётом требований ФГОС

	2. 
	Составление плана мероприятий по приведению оборудования учебных помещений в соответствие требованиям к минимальной оснащенности учебного процесса
	Апрель 2020 г.
	Директор школы Попова Л.П.

Завхоз Сослюк Н.Г.
	План оснащения кабинетов

	3. 
	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий ОУ требованиям ФГОС СОО.
	В течение всего периода
	Директор школы Попова Л.П.
	

	4. 
	Обеспечение соответствия условий реализации ФГОС СОП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ.
	В течение всего периода
	Директор школы Попова Л.П.
Зам. дир. по УВР Римарь Н.К.

Завхоз Сослюк Н.Г.
	

	5. 
	Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды ОУ требованиям ФГОС СОО.
	В течение всего периода
	Директор школы Попова Л.П.
	

	6. 
	Обеспечение укомплектованности   библиотечно-информационного центра  печатными и электронными образовательными ресурсами  в соответствии с требо-ваниям ФГОС СОО.
	В течение всего периода
	Библиотекарь 
Дозорцева Л.П.
	

	7. 
	 Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет
	В течение всего периода
	Директор школы Попова Л.П.
Техник-программист Петухов Е.А.
	

	8. 
	Составление плана перспективного укрепления  материально-технической базы  ОУ
	Апрель 2020 г.
	Директор школы Попова Л.П.
Завхоз Сослюк Н.Г.
	Перспективный план


VII. Финансово – экономическое   обеспечение  введения ФГОС СОО

	№
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные
	Результат

	1
	Внесение изменений в систему оплаты труда педагогических и руководящих работников школы, реализующих ФГОС среднего  общего образования
	До 1 сентября 2020 г.
	Директор школы Попова Л.П.

	Локальные акты

	2
	Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС за счет субвенций 
	
	Директор школы Попова Л.П.

	Проект бюджета

 на 2020 год 

 с учетом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС СОО


