
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Пограничная средняя общеобразовательная школа №2 имени Байко Варвары Филипповны Пограничного муниципального округа»
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[bookmark: _page_306_0]Приложение №3  к приказу от 13.03.2023 № 11 

[bookmark: _GoBack]План мероприятий (дорожная карта)
по введению ФОП на 2023 год в МБОУ «ПСОШ ПМО»

№	Мероприятие	Сроки	Ответственные	Планируемый результат п/п
1. Организационно–управленческое обеспечение

1.1. Изучение	нормативно-правовых	документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП



1.2. Разработка и утверждение плана (дорожной карты) по	введению	федеральных	основных общеобразовательных программ начального общего образования и дошкольного образования в школе

1.3. Формирование банка данных нормативно-правовых документов,	регламентирующих	введение	и реализацию ФОП



1.4. Организация	деятельности	школьной управленческой команды по разработке основной образовательной     программы	НОО, ООО, СОО	в соответствие с ФОП

Февраль -май 2023




До 01.04.2023





Февраль -май 2023





Апрель - июнь 2023

Директор, школьная управленческая команда
Директор





Директор





Директор, школьная управленческая команда

Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению с 01.09.2023 года ФООП НОО 

Утвержден план (дорожная карта) по поэтапному введению ФОП НОО и ДО в образовательной организации



Сформирован банк нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФООП НОО , ООО, СОО помощи педагогических работников

Разработана ООП НОО ООО, СОО в соответствии с ФОП



1.5. Внесение	изменений	в	локальные	акты	До 01.09.2023	Директор образовательной организации

Локальные акты приведены в соответствие с ФОП НОО, ООО, 



1.6.Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением	вопросов	подготовки	к непосредственному применению ФОП

Апрель, май, август
2023


Директор	Обеспечена методическая поддержка для педагогов по введению ФОП
НОО, ООО, СОО

2. Кадровое обеспечение
[bookmark: _page_1_0]2.1. Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов.

2.2.	Анализ	профессиональных	затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП

Март–май 2023




Июнь 2023

Директор




Директор

Образовательная организация обеспечена кадрами для укомплектованности штата для реализации ФОП
Организована помощь педагогическим кадрам к введению ФОП НОО, ООО, СОО




2.3. Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП

Апрель – август	Директор 2023

Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания в соответствии с ФОП НОО и ДО

3. Методическое обеспечение

3.1. Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП

3.2. Обеспечение участия	педагогов	в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП
3.3. Разработка	и	утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствие с ФОП

Апрель – август 2023

Март – август 2023

Май - август 2023

Школьная управленческая команда
Директор



Директор, школьная управленческая команда

Обеспечена профессиональная компетентность педагогических работников по внедрению и реализации ФОП НОО, ООО, СОО



Разработана и утверждена ООП, рабочие программы в соответствии с ФОП НОО, ООО, СОО
4. Информационное обеспечение

4.1. Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным	ресурсам,	размещенным	в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет

Май - август	Директор 2023

Создан банк электронных образовательных ресурсов в сети Интернет для использования педагогами образовательной организации
4.2. Проведение	родительских	собраний,	с	Май 2023 рассмотрением вопросов применения ФОП с
01.09.2023


Директор	 Обеспечено информирование родительской общественности о
введении ФОП НОО, ООО, СОО



4.3. Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП

До 31мая 2023

Ответственный за сайт

Обеспечено информирование общественности о ходе и результатах введения ФОП

5. Материально-техническое обеспечение

5.1. Анализ	ресурсного	обеспечения	учреждения	в соответствие с требованиями ФОП
5.2. Определение	учебно-методических	пособий, электронных        и	образовательных        ресурсов, используемых     в     образовательном     процессе	в соответствие с ФОП

Апрель - июнь 2023
Апрель - июнь 2023

Директор

Школьная управленческая команда

Определены необходимые изменения в оснащенности образовательной организации с учетом требований ФОП НОО, ООО, СОО
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